

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 14.-i ülésére

Tárgy: Kacsató tervezési szerződésének módosítása TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00005

Tisztelt Képviselő-testület!

Szarvas Város Önkormányzata a Kacsató kiegészítő terveinek (Palánkvár, Parti-bástya, Kapuk) elkészítésére - 2017. szeptember 15.- tervszállítási határidővel szerződést kötött a Szarvas-Városterm Kft.-vel.

Tervező – a további szakirányú egyeztetések miatt - kérte a tervszállítási határidő 2017. október 30.-ra történő módosítását.

Javasoljuk Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a kért szerződés módosítást hagyja jóvá.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas-Városterm Kft.-vel (5540 Szarvas, Sirály u. 3.), a Kacsató fejlesztés kiegészítő terveinek elkészítésére kötött szerződés tervszállítási határidejét 2017. október 30.-ra módosítja.

Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a tervezési szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Szarvas, 2017. szeptember 11.

Dr. Melis János
címzetes főjegyző

A döntés forrást nem igényel

Jambrik Ramola
osztályvezető

Az előterjesztést készítette: Hodálk Pál alpolgármester
Pénzügyi és Gazdasági Osztály
Jambrik Ramola Osztályvezető
Projekt Csoport Tóth Sándor beruházási ügyintéző

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2017 -09- 11



TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

Szarvas Város Önkormányzata (5540 Szarvas, Szabadság u. 36. sz., képviseli: Babák Mihály polgármester és Dr. Melis János címzetes főjegyző), a továbbiakban: „Megrendelő”, másrészről: Szarvas-Városterv Kft. (5540 Szarvas, Sirály u. 3.) képviseli: Janurikné Kasnyik Erzsébet ügyvezető, továbbiakban: „Tervező” között:

Szerződő felek 2017. augusztus 01.-én a Szarvas Kacsató és térségében egy palánkvár, két kapu, és a Szent István park felújítása parti bástya építés kiviteli szintű engedélyes tervének és költségvetésének elkészítésére szerződést kötöttek, melyet közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítanak.

1. A Szerződés 2. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A tervdokumentáció elkészítésének határideje 2017. október 30.
2. A Szerződés további rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá 4 eredeti példányban.

Szarvas, 2017. szeptember 15.

.....
Szarvas Város Önkormányzata
Babák Mihály Dr. Melis János
polgármester címzetes főjegyző
Megrendelő

.....
Janurikné Kasnyik Erzsébet
ügyvezető
Tervező